

**Мониторинг
реализации Государственной программы Республики Коми "Развитие промышленности" за 1 кв 2016 года**

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы	Статус	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (ФИО, должность)	Фактический срок начала реализации	Фактический срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения, тыс.руб.		
						План 2016 год	Факт 2016 год	Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Подпрограмма 1: Развитие промышленного производства							
	Задача 1.1. Обеспечение эффективного использования природно-ресурсного потенциала							
1.	Основное мероприятие 1.1.1. Содействие промышленным предприятиям в эффективном использовании запасов углеводородного сырья (нефти и газа)		Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми		Срок не наступил			
	Мероприятие 1.1.1.1. Мониторинг утилизации попутного нефтяного газа и реализации программ нефтедобывающих предприятий по утилизации попутного нефтяного газа и содействие в их реализации		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.1.1.2. Участие в заседаниях Экспертной группы по взаимодействию с независимыми поставщиками попутного нефтяного газа с целью привлечения его на производственные мощности ПАО «Газпром» в Республике Коми.		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил 17.03.2016	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Мероприятие 1.1.1.3. Мониторинг и контроль мероприятий предусмотренных в рамках Соглашений (Протоколов к ним) о взаимодействии и сотрудничестве между Правительством Республики Коми и природопользователями нефтегазовой промышленности, в части рационального природопользования и охраны окружающей среды		Полшведкин Р.В., министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.1.1.4. Подготовка и проведение заседаний Региональной рабочей группы по вопросам защиты интересов Республики Коми в сфере экономики при работе с системообразующими организациями и предприятиями регионального значения (с предприятиями нефтегазовой промышленности)		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.1.1.5. Мониторинг результатов геологоразведочных работ на нефть и газ на территории Республики Коми		Полшведкин Р.В., министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мониторинг 1.1.1.6. Подготовка нормативно-правового документа о реализации Концепции развития производства и потребления сжиженного природного газа в Республике Коми		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Контрольное событие 1: Подготовлен в 2016 году информационно-аналитический отчет по утилизации попутного нефтяного газа, о реализации программ и планов нефтедобывающих предприятий.		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие 4: Утвержден в 2016 году протокол комиссии по недропользованию Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды по результатам геологоразведочных работ на углеводородное сырье за 2015 год	V	Полшведкин Р.В., министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Контрольное событие 7: Подготовлено не менее 2 протоколов заседаний Региональной рабочей группы по вопросам защиты интересов Республики Коми по итогам работы в 2016 году предприятий нефтегазовой промышленности.		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Контрольное событие 10: Подготовлен Годовой отчет по выполнению пунктов Соглашений (Протоколов к ним) о взаимодействии и сотрудничестве между Правительством Республики Коми и природопользователями нефтегазовой промышленности, в части рационального природопользования и охраны окружающей среды за 2015 год.		Полшведкин Р.В., министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	01.01.2016	25.03.2016	X	X	
2.	Основное мероприятие 1.1.2. Содействие промышленным предприятиям в эффективном использовании запасов каменного угля и горнорудного сырья		Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016		X	X	
	Мероприятие 1.1.2.1. Мониторинг результатов деятельности угледобывающих предприятий и предприятий горнорудной промышленности		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Мероприятие 1.1.2.2. Участие в заседаниях комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений общераспространённых полезных ископаемых и иной проектной документации Минприроды Республики Коми г. Сыктывкар		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.1.2.3. Участие в заседаниях комиссии по запасам полезных ископаемых ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых" г. Сыктывкар		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.1.2.4. Участие в деятельности Территориального отделения Центральной комиссии по разработке месторождений полезных ископаемых (секции: твердых полезных ископаемых и подземных вод) при Федеральном агентстве по недропользованию (СевЗапнедра, Коми недра, г. Сыктывкар).		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.1.2.5. Участие в заседаниях научно-технического совета по рассмотрению программ геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые (СевЗапнедра, Коминедра, г. Сыктывкар)		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016		X	X	
	Мероприятие 1.1.2.6. Подготовка и проведение заседаний Региональной рабочей группы по вопросам защиты интересов Республики Коми в сфере экономики при работе с системообразующими организациями и предприятиями регионального значения (в части угольной и горнорудной промышленности)		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Мероприятие 1.1.2.7. Мониторинг и контроль мероприятий предусмотренных в рамках Соглашений (Протоколов к ним) о взаимодействии и сотрудничестве между Правительством Республики Коми и природопользователями угольной и горнорудной промышленности, в части рационального природопользования и охраны окружающей среды		Полшведкин Р.В., министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.1.2.8. Мониторинг финансово-экономического положения системообразующих и градообразующих предприятий, расположенных на территории Республики Коми в МОГО "Воркута" и МОГО "Инта"		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Контрольное событие 13: Пуск в эксплуатацию нового промышленного предприятия по производству брикетов на основе инновационной технологии переработки угольного шлама (ООО ИТ "Северная Русь").	V	Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Контрольное событие 14: Подготовлено не менее 2 протоколов заседаний Региональной рабочей группы по вопросам защиты интересов Республики Коми по итогам работы в 2016 году предприятий угольной и горнорудной промышленности.		Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Основное мероприятие 1.1.3. Содействие промышленным предприятиям в эффективном использовании лесных ресурсов		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.1.3.1. Поддержание в актуальном состоянии сайта «Биоэнергетика в Республике Коми»		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.1.3.2. Консультационное сопровождение проектов развития производств, направленных на переработку отходов предприятий лесопромышленного комплекса Республики Коми и использование альтернативных видов топлива в производстве тепловой и электрической энергии		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.1.3.3. Мониторинг и контроль мероприятий предусмотренных в рамках Соглашений (Протоколов к ним) о взаимодействии и сотрудничестве между Правительством Республики Коми и природопользователями лесопромышленности комплекса в части рационального природопользования и охраны окружающей среды		Полшведкин Р.В., министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.1.3.4. Региональной рабочей группы по вопросам защиты интересов Республики Коми в сфере экономики при работе с системообразующими организациями и предприятиями регионального значения (в части лесной промышленности)		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.1.3.5. Мониторинг финансово-экономического положения системообразующих и градообразующих предприятий, расположенных на территории Республики Коми в МОГО "Жешарт", МОГО "Емва".		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие 17: Подготовлен в 2016 году информационный материал о реализации в 2015 году соглашений о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и предприятиями лесоперерабатывающей промышленности в части рационального использования лесных ресурсов, предотвращения и снижения негативного воздействия на окружающую среду.	V	Полшведкин Р.В., министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми	01.01.2016	25.03.2016	X	X	
	Контрольное событие 18: Подготовлено не менее 2 протоколов заседаний Региональной рабочей группы по вопросам защиты интересов Республики Коми по итогам работы в 2016 году предприятий регионального значения лесной промышленности.		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Контрольное событие 22: Разработана и утверждена "Дорожная карта (Плана мероприятий) по развитию биоэнергетики на 2016-2018 гг." постановлением Правительства Республики Коми.	V	Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Задача 1.2. Содействие расширению рынков сбыта промышленной продукции республиканских товаропроизводителей							
4.	Основное мероприятие 1.2.1. Продвижение республиканских промышленных товаропроизводителей на общероссийский и международный уровень		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.2.1.1. Поиск потенциальных потребителей энергетических углей на внутриреспубликанском рынке и за его пределами.		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	11.02.2016	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Мероприятие 1.2.1.2. Информирование промышленных предприятий об общероссийских и международных выставках по средствам направления информационных материалов по электронной связи и размещения в средствах массовой информации и сайтах органов исполнительной власти Республики Коми.		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.2.1.3. Организации и проведение встреч и переговоров с российскими и иностранными партнерами по проектам сотрудничества в сфере промышленного производства, в рамках межрегиональных и международных мероприятий		Кюршин В.Ф., представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.2.1.4. Информирование органов исполнительной власти Республики Коми и предприятий Республики Коми по вопросам межрегионального и международного сотрудничества в сфере развития промышленности		Кюршин В.Ф., представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.2.1.5. Участие предприятий и (или) представителей органов исполнительной власти Республики Коми в российских и международных выставках.		Кюршин В.Ф., представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.2.1.6. Участие в ежегодной сертификации лесных участков и содействие предприятиям лесопромышленного комплекса Республики Коми в сертификации лесных участков (добровольная лесная сертификация по системе FSC)		Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Контрольное событие 23: Подготовлены в 2016 году информационные материалы по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере развития промышленности в адрес органов государственной власти Республики Коми и предприятий Республики Коми		Кюршин В.Ф., представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Контрольное событие 24: Принято в 2016 году участие в Московском международном форуме «Лес и Человек» в рамках международной выставки «ЛЕСДРЕВМАШ»		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие 26: Организован и проведен в 2016 году Чемпионат России среди вальщиков леса «Лесоруб - 2016».	V	Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Контрольное событие 27: Организована и проведена в 2016 году выставка "Леспром 2016"	V	Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Контрольное событие 28: Организация и проведения совместно с органами исполнительной власти Заседания Совета по развитию лесного комплекса при Правительстве Российской Федерации	V	Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Контрольное событие 27: Организованы и проведены встречи и переговоры с российскими и иностранными партнерами по проектам сотрудничества в сфере промышленного производства в рамках межрегиональных и международных мероприятиях в г. Санкт-Петербурге в 2016 году		Кюршин В.Ф., представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Контрольное событие 28: Организовано участие представителей органов исполнительной власти Республики Коми, предприятий и организаций Республики Коми в выставках, конференциях, совещаниях, круглых столах, проводимых в г. Москве по вопросам развития промышленного производства в 2016 году.		Опарина Л.О., постоянный представитель Республики Коми при Президенте Российской Федерации	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие 29: Организовано участие промышленных предприятий и представлена экспозиция о природном, промышленном, инвестиционном потенциале Республики Коми на коллективной выставке Партнериат «Санкт-Петербург - регионы России и зарубежья. Межрегиональное и международное сотрудничество малого и среднего бизнеса» в 2016 году.	V	Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	17.03.2016	X	X	
5.	Основное мероприятие 1.2.2. Координация взаимодействия и развития кооперации между республиканскими промышленными товаропроизводителями и потребителями их продукции внутри республики		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.2.2.1. Проведение публичных мероприятий, направленных на повышение грамотности работников и работодателей промышленных предприятий Республики Коми в части внедрения новых технологий, создания новых производств, о передовых технологиях, подготовки документации необходимой для получения финансовых средств и льгот из республиканского бюджета.		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.2.2.2. Формирование и ведение реестров (каталогов) ассортимента выпускаемой промышленной продукции предприятиями легкой промышленности и машиностроения.		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.2.2.3. Разработка (корректировка) и реализация плана по импортозамещению		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие 32: Размещены в установленном порядке в средствах массовой информации и на сайтах органов исполнительной власти Республики Коми информационных материалов, о видах выпускаемой продукции предприятиями легкой промышленности и машиностроения, в 2016 году.		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Задача 1.3. Содействие развитию системы управления промышленными комплексами							
6.	Основное мероприятие 1.3.1. Обеспечение планирования и прогнозирования в сфере развития промышленного производства на территории Республики Коми		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.3.1.1. Мониторинг результатов производственно-хозяйственной деятельности и перспектив развития предприятий нефтегазового комплекса		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.3.1.2. Мониторинг результатов производственно-хозяйственной деятельности и перспектив развития предприятий угольного и горнорудного комплексов		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Мероприятие 1.3.1.3. Мониторинг результатов производственно-хозяйственной деятельности и перспектив развития предприятий лесопромышленного комплекса, легкой промышленности и машиностроения		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016		X	X	
	Мероприятие 1.3.1.4. Оперативный мониторинг изменения цен на горюче-смазочные материалы		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016		X	X	
	Мероприятие 1.3.1.5. Мониторинг начисления и уплаты налоговых платежей в республиканский бюджет Республики Коми в сфере нефтегазового комплекса		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.3.1.6. Мониторинг начисления и уплаты налоговых платежей в республиканский бюджет Республики Коми в сфере угольного и горнорудного комплексов		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.3.1.7. Мониторинг начисления и уплаты налоговых платежей в республиканский бюджет Республики Коми в сфере лесопромышленного комплекса		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие 35: Подготовлены и направлены в министерство экономики Республики Коми аналитические материалы для формирования и актуализации средне- и долгосрочных прогнозов, а так же стратегий социально экономического развития Республики Коми в 2016.	V	Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Контрольное событие 36: Подготовлены и направлены в 2016 году в УФНС по РК аналитические данные, необходимые для проведения мониторинга налоговых платежей по угледобывающим организациям Республики Коми.	V	Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
7.	Основное мероприятие 1.3.2. Развитие системы сотрудничества промышленных предприятий и органов исполнительной власти Республики Коми по совместному решению социально-экономических проблем		Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.3.2.1. Проведение совещаний, заседаний комиссий и встреч, направленных на совместное решение социально-экономических проблем промышленных предприятий Республики Коми.		Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016		X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Мероприятие 1.3.2.2. Организация и проведение заседаний Коллегии министерства с участием представителей органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления Республики Коми, научных учреждений, некоммерческих организаций, предприятий и организаций отраслей промышленности		Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016		X	X	
	Мероприятие 1.3.2.4. Мониторинг (контроль) выполнения пунктов соглашений о сотрудничестве Правительства Республики Коми с промышленными компаниями Республики Коми		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.3.2.5. Мониторинг (контроль) выполнения пунктов соглашений о сотрудничестве между Министерством и промышленными предприятиями Республики Коми		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Контрольное событие 39: Подписано в 2016 году не менее 2 Соглашений и (или) Протоколов к ним о взаимовыгодном сотрудничестве между Правительством Республики Коми с промышленными предприятиями Республики Коми.		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Контрольное событие 40: Подписаны в 2016 году не менее 2 Соглашений и (или) Протоколов к ним о взаимовыгодном сотрудничестве между промышленными предприятиями Республики Коми и Минпромом Республики Коми.		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие 41: Утверждено в 2016 году не менее 5 Протоколов заседаний Межведомственной рабочей группы по взаимодействию с системообразующими организациями и предприятиями регионального значения в сфере нефтяной, горнорудной, газовой промышленности, лесопромышленного комплекса, машиностроения, транспорта, связи, энергетики (распоряжение Правительства Республики Коми от 01.11.2010 г. № 483-р)		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
8.	Основное мероприятие 1.3.3. Формирование условий для развития кадрового потенциала промышленного производства		Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.3.3.1. Мониторинг потребности в трудовых ресурсах на действующих предприятиях нефтегазового комплекса, с учетом реализации значимых инвестиционных проектов		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.3.3.2. Мониторинг потребности в трудовых ресурсах на действующих предприятиях угольного и горнорудного комплексов, с учетом реализации значимых инвестиционных проектов		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.3.3.3. Мониторинг потребности в трудовых ресурсах на действующих предприятиях лесопромышленного комплекса, легкой промышленности и машиностроения с учетом реализации значимых инвестиционных проектов		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016		X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Мероприятие 1.3.3.5. Организация профориентационной работы, в том числе повышение профессионального уровня молодых специалистов, обучающихся в Северо-Западном Федеральном округе и планирующих трудоустроиться в Республике Коми. Организация встреч студентов с работодателями.		Кюршин В.Ф., представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.3.3.6. Взаимодействие с образовательными учреждениями Республики Коми по вопросам формирования и развития кадрового потенциала в разрезе развития отраслей промышленности Республики Коми		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.3.3.7. Проведение профориентационных мероприятий направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий.		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.3.3.8. Содействие студентам профильных высших и среднеспециальных учебных заведений в прохождении практики на отраслевых предприятиях Республики Коми		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Контрольное событие 44: Организация и проведение в районах Республики Коми в 2016 году не менее 2 выездных профориентационных семинаров для учащихся 8–11 классов общеобразовательных школ		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
9.	Основное мероприятие 1.3.4. Информационно-аналитическое обеспечение процесса развития промышленности в республике		Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Мероприятие 1.3.4.1. Подготовка и направление информационных материалов в адрес федеральных органов исполнительной власти и Республики Коми об основных тенденциях, перспективах развития, проблемах промышленных комплексов для подготовки комплексной информации в соответствии с Поручениями.		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.3.4.2. Подготовка и направление информационных материалов в адрес заинтересованных сторон об инвестиционном потенциале Республики Коми, реализуемых или планируемых к реализации инвестиционных проектов.		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Контрольное событие 47: Наличие размещенных в 2016 году в установленном порядке в средствах массовой информации и на сайтах органов исполнительной власти Республики Коми информационных материалов о состоянии и тенденциях развития промышленных комплексов Республики Коми		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>Контрольное событие 48: Утверждено не менее 3 протоколов заседания общественного совета при Министерстве по проблемным вопросам, возникающим в отраслях промышленности Республики Коми в 2016 году.</p>	V	<p>Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми</p>	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие 50: Создан тематический ролик для телеканала "ЮРГАН"	V	Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Задача 1.4. Содействие инновационной и инвестиционной активности в сфере промышленного производства							
10.	Основное мероприятие 1.4.1. Сопровождение реализации инвестиционных проектов в сфере промышленного производства		Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.4.1.1. Реализация Плана мероприятий по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", в части содействия в реализации на территории Республики Коми промышленных инвестиционных проектов		Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.4.1.2. Рассмотрение инвестиционных проектов в сфере нефтегазового комплекса в целях предоставления государственной поддержки в соответствии с законодательством Республики Коми		Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.4.1.3. Рассмотрение инвестиционных проектов в сфере лесопромышленного комплекса, легкой промышленности и машиностроения, в целях предоставления государственной поддержки в соответствии с законодательством Республики Коми		Гибж А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.4.1.4. Проведение мониторинга реализации инвестиционных проектов в сфере промышленного производства, получивших государственную поддержку		Гибж А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Мероприятие 1.4.1.5. Ведение реестра инвестиционных проектов по развитию промышленного производства		Абрамов О.Ю. - заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.4.1.6. Организация работы Межведомственной комиссии по отбору заявок и рассмотрению отчетов по приоритетным инвестиционным проектам в области освоения лесов на территории Республики Коми		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.4.1.7. Актуализация перечня проектов малого лесного бизнеса, реализуемых при поддержке ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Контрольное событие 52: Подготовлен и направлен в адрес Правительства Республики Коми итоговый отчет за 2015 год по реализации Плана мероприятий по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", в части вопросов, находящихся в компетенции Министерства.		Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	31.03.2016	X	X	
	Контрольное событие 55: Подготовлено в 2016 году не менее 4 экспертных заключений для отбора инвестиционных проектов промышленных предприятий претендующих на получение государственной поддержки в соответствии с Законодательством Республики Коми	V	Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	31.03.2016	X	X	
	Контрольное событие 58: Проведено в 2016 году не менее 1 заседания Комиссии по рассмотрению заявок о включении в перечень приоритетных проектов в области освоения лесов на территории Республики Коми по результатам отбора и рассмотрения заявок по приоритетным инвестиционным проектам в области освоения лесов (при наличии заявок)	V	Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие 61: Проведена Комиссия по рассмотрению отчетов по реализации в 2016 году приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на территории Республики Коми	v	Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
11.	Основное мероприятие 1.4.2. Повышение инвестиционной привлекательности развития промышленного производства на территории республики		Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.4.2.1. Консультирование заинтересованных организаций по возможностям развития промышленного производства на территории Республики Коми		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.4.2.2. Продвижение инвестиционных проектов реализуемых промышленными предприятиями на российском и международном уровнях		Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.4.2.3. Организация информационных и имиджевых мероприятий по продвижению потенциала Республики Коми, как площадки для размещения новых производительных комплексов		Кюршин В.Ф., представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.4.2.5. Направление информации до предприятий и инициаторов проектов о механизмах поддержки реализации инвестиционных проектов Фондом развития промышленности		Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.4.2.6. Информирование предприятий о мерах и механизмах поддержки инвестиционных проектов в рамках реализации федеральных целевых программ, федеральными институтами развития.		Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Мероприятие 1.4.2.7. Оказание содействия в подготовке пакета документов (заявки) на получение средств из федерального бюджета на развитие промышленных кластеров.		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Контрольное событие 62: Подписано Соглашение о взаимном сотрудничестве между Правительством РК и фондом развития промышленности.	V	Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Контрольное событие 63: Создан раздел на сайте Министерства содержащего информацию о мерах господдержки инвестиционных проектов со стороны федеральных органов исполнительной власти		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
12.	Основное мероприятие 1.4.3. Развитие научно-исследовательской работы по актуальным проблемам промышленного производства на основе сотрудничества науки, промышленных предприятий и органов исполнительной власти Республики Коми по внедрению передовых технологий и инноваций в промышленное производство		Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.4.3.1. Содействие промышленным предприятиям в разработке бизнес-планов в сфере угольного и горнорудного комплексов по открытию новых производств (новых видов продукции), модернизации существующих производств с учетом конкретных преимуществ Республики Коми		Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 1.4.3.2. Содействие промышленным предприятиям в разработке бизнес-планов в сфере лесопромышленного комплекса, легкой промышленности и машиностроения по открытию новых производств (новых видов продукции), модернизации существующих производств с учетом конкретных преимуществ Республики Коми		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие 66: Подготовлена конкурсная документация в 2016 году для проведения процедуры по разработке научно-исследовательской работы по решению актуальных проблемам промышленного производства.	V	Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Итого по Подпрограмме 1	X	X			X	X	
	Подпрограмма 2: Развитие производственной и инновационной инфраструктуры промышленного производства							
	Задача 2.1. Формирование производственной и инновационной инфраструктуры промышленного развития							
13.	Основное мероприятие 2.1.1. Формирование сети площадок пригодных для развития промышленного производства		Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 2.1.1.1. Сбор данных и обновление единой информационной базы свободных промышленных площадок, на которых возможна реализация инвестиционных проектов на территории Республики Коми		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 2.1.1.2. Организация и проведение совещаний по рассмотрению вопросов создания промышленных площадок на территории Республики Коми		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Контрольное событие 68: Актуализирована в 2016 году единая информационная база земельных участков, пригодных для формирования промышленных (инвестиционных) площадок на территории Республики Коми		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Основное мероприятие 2.1.2. Реализация проектов по созданию технологических (индустриальных) парков		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 2.1.2.1. Актуализация перечня промышленных площадок, пригодных для размещения технологического (индустриального) парка на территории Республики Коми		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 2.1.2.2. Организация и проведения совещаний и встреч по рассмотрению вопросов создания технологических (индустриальных) парков в Республике Коми.		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Контрольное событие 72: Разработано техническое задание по подготовке стратегических документов по созданию технологического или индустриального парка на территории Республики Коми		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Задача 2.2. Обеспечение эффективного использования элементов производственной и инновационной инфраструктуры промышленного развития							
15.	Основное мероприятие 2.2.1. Создание системы управления элементами производственной и инновационной инфраструктуры промышленного развития и обеспечение ее функционирования		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 2.2.1.1. Разработка порядка включения резидентов в Реестр резидентов индустриальных и технологических парков		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Мероприятие 2.2.1.2. Проведение мониторинга резидентов технологических и промышленных парков на соответствие требованиям законодательства		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 2.2.1.3. Разработка порядка включения в Реестр управляющих компаний технологических (индустриальных) парков		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 2.2.1.4. Проведение мониторинга управляющих компаний технологических и индустриальных парков на соответствие требованиям законодательства		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Контрольное событие 76: Внесены в 2016 году изменения в нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность управляющих организаций парков.		Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
16.	Основное мероприятие 2.2.2. Продвижение потенциала использования элементов производственной и инновационной инфраструктуры промышленного развития на общероссийском и международном уровне		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 2.2.2.1. Развитие производственной и инновационной инфраструктуры на основе взаимобмена информацией между субъектами Российской Федерации		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>Мероприятие 2.2.2.2. Информирование министерств и ведомств Республики Коми о мероприятиях, проводимых федеральными органами власти, по вопросам развития производственной и инновационной инфраструктуры промышленного развития</p>		<p>Саришвили Г.Н., постоянный представитель Республики Коми при Президенте Российской Федерации</p>	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	<p>Мероприятие 2.2.2.3. Развитие презентационной и информационной деятельности по представлению промышленного потенциала Республики Коми</p>		<p>Опарина Л.О., постоянный представитель Республики Коми при Президенте Российской Федерации</p>	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Мероприятие 2.2.2.4. Сотрудничество и обмен опытом с отечественными и международными организациями по поддержке инновационной промышленной инфраструктуры		Опарина Л.О., постоянный представитель Республики Коми при Президенте Российской Федерации	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Контрольное событие 79 Размещена актуальная информация в сети интернет (средствах массовой информации) об индустриальных (технологических) площадок.		Абрамов О.Ю. - заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Контрольное событие 79: Организованны и проведены встречи с целью обмена опытом с отечественными и международными организациями по поддержке инновационной промышленной инфраструктуры в 2016 году		Абрамов О.Ю. - заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Итого по Подпрограмме 2		X			X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Подпрограмма 3 Обеспечение реализации Программы							
	Задача 3.1. Обеспечение реализации Программы на республиканском уровне							
17.	Основное мероприятие 3.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми		Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 3.1.1.1. Содержание и обеспечение деятельности Министерства промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми в рамках реализации Программы		Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	47 463,10	X	
	Мероприятие 3.1.1.2. Совершенствование в организации и управлении Программой на всех уровнях ее выполнения, создания условий для более эффективного применения организационно-экономических рычагов по ее внедрению		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
18	Основное мероприятие 3.1.2. Организация межведомственного взаимодействия по реализации Программы		Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 3.1.2.1. Предоставление консультаций органам местного самоуправления по вопросам реализации государственной программы		Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 3.1.2.2. Проведение организационных мероприятий в рамках координации работы органов исполнительной власти по вопросам реализации государственной программы		Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Мероприятие 3.1.2.3. Участие в заседаниях рабочей группы по рассмотрению программ Республики Коми в целях оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов.		Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
19.	Основное мероприятие 3.1.3. Мониторинг реализации государственной программы		Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 3.1.2.1. Подготовка информации об эффективности реализации государственной программы, о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач государственной программы		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 3.1.2.2. Актуализация государственной программы в соответствии с законодательством, изменениями объемов финансирования мероприятий государственной программы		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Задача 3.2. Обеспечение реализации Программы на муниципальном уровне							
20.	Основное мероприятие 3.2.1. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления по реализации государственной программы		Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 3.2.1.1. Предоставление консультаций органом местного самоуправления по вопросам реализации государственной программы		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 3.2.1.2. Проведение организационных мероприятий в рамках координации работы органов местного самоуправления по вопросам реализации государственной программы		Гибез А.А. - первый заместитель министра промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Контрольное событие 83: Проведено в 2016 году не менее 1 консультации, совещаний, встреч с представителями органов местного самоуправления по вопросу реализации Программы		Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
21.	Мониторинг 3.2.2. Мониторинг реализации взаимодействия с органами местного самоуправления по реализации Программы		Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Мероприятие 3.2.2.1. Подготовка информации об эффективности реализации государственной программы на муниципальном уровне		Герасимов Н.Н., Министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми	01.01.2016	Срок не наступил	X	X	
	Итого по Подпрограмме 3	X	X			47 463,10	14 949,80	
	Итого республиканский бюджет по Госпрограмме	X	Заключено 2 контракта			47 463,10	14 949,80	4 561 684,00