

**Пояснение к Мониторингу реализации
Государственной программы Республики Коми
«Развитие промышленности» за 1 полугодие 2019 года**

На 1 полугодие 2019 года запланировано 17 контрольных событий, исполнено – 17.

Контрольное событие 1:

Подписано Соглашение и (или) Протокол к ним о взаимовыгодном сотрудничестве между промышленными предприятиями нефтегазового комплекса Республики Коми и Минпромом Республики Коми (Правительством Республики Коми) в 2019 году

14 февраля 2019 года в г. Сочи подписан Протокол №5 на 2019 год к Соглашению о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ».

Исполнено в срок.

Контрольное событие 4:

Годовой отчет по выполнению пунктов Соглашений (Протоколов к ним) о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми (Правительством Республики Коми) и природопользователями нефтегазовой промышленности за 2018 год.

Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми **31 января 2019 года** подготовлено 3 годовых отчета по выполнению пунктов Соглашений (Протоколов к ним) о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми (Правительством Республики Коми) и природопользователями нефтегазовой промышленности за 2018 год (ПАО «ЛУКОЙЛ», АО «Комнедра», АО «Печоранефтегаз»).

Исполнено в срок.

Контрольное событие 7:

Подготовлены и направлены в Министерство экономики Республики Коми аналитические материалы для формирования и актуализации средне- и долгосрочных прогнозов, а также стратегий социально экономического развития Республики Коми в 2019 году.

В рамках разработки предварительного прогноза социально-экономического развития Республики Коми на 2020 год и параметров прогноза на период до 2025 года **15.04.2019** № 02/559 в Министерство

экономики Республики Коми направлена информация по форме 2п по курируемым направлениям.

Исполнено в срок.

Контрольное событие 10:

Проведено совещание, заседание комиссии, встреча, направленная на совместное решение социально-экономических проблем промышленных предприятий угольной и горнорудной отраслей Республики Коми в 2019 году.

Представители Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми приняли участие в пленарных заседаниях с угольными и горнодобывающими компаниями республики в рамках XVII Геологического съезда Республики Коми с 16 по 18 апреля 2019 года в г. Сыктывкар. **19 апреля 2019 года** в г. Воркута проведено расширенное совещание по вопросам исполнения Программы развития угольной промышленности на период до 2030 года, ее пролонгации до 2035 года в части развития Печорского угольного бассейна и лицензирования участков угольных объектов.

Исполнено в срок.

Контрольное событие 13:

Подготовлены заключения в части проектов, претендующих на получение государственной поддержки на региональном и федеральном уровнях, предприятий угольной и горнорудной промышленности в 2019 году.

Подготовлено заключение по инвестиционному проекту АО «Воркутауголь» «Строительство шахты с обогатительной фабрикой «Усинское-1», претендующего на получение государственной поддержки.

Исполнено в срок.

Контрольное событие 16:

Подготовлен информационно-аналитический материал по итогам работы за 2018 год о финансово-экономическом положении системообразующих, значимых и градообразующих предприятий в секторах лесопромышленного комплекса Республики Коми для своевременного выявления ухудшения положения и принятия оперативных мер по их решению в 2019 году

Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми подготовлен информационно-аналитический материал по итогам работы за 2018 год о финансово-экономическом положении системообразующих, значимых и градообразующих предприятий и направлен в адрес Центра специальной связи и информации в Республике Коми Федеральной службы охраны Российской Федерации письмом от **01.02.2019** № 02/101.

Исполнено в срок.

Контрольное событие 19:

Подготовлен информационный материал о реализации в 2018 году соглашений о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и предприятиями лесоперерабатывающей промышленности в части рационального использования лесных ресурсов, предотвращения и снижения негативного воздействия на окружающую среду в 2019 году

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми подготовлена сводная информация по реализации в 2018 году соглашений о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и предприятиями лесоперерабатывающей промышленности, в том числе в части рационального использования лесных ресурсов, предотвращения и снижения негативного воздействия на окружающую среду (АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», ООО «Лузалес»).

Исполнено в срок.

Контрольное событие 22:

Подготовлено отраслевое заключение в части проектов предприятий лесопромышленного комплекса, претендующих на получение государственной поддержки на региональном и федеральном уровнях в 2019 году.

Подготовлены отраслевые заключения в части проектов, включенных в Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми, формируемый в целях предоставления налоговых льгот, в том числе: «Главный корпус № 1. Установка сушильной машины» реализуемого АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», «Мини ТЭЦ с котлами для сжигания древесных отходов и турбинной установкой для выработки электроэнергии», реализуемого ООО «СевЛесПил» и «Создание лесоперерабатывающего производства по глубокой переработке древесины ООО «Промтех-инвест» в Республике Коми», реализуемого ООО «Промтех-инвест».

Исполнено в срок.

Контрольное событие 28:

Проведено заседание Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с приоритетными инвестиционными проектами в области освоения лесов на территории Республики Коми в 2019 году

5 марта 2019 года проведено заседание Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с приоритетными инвестиционными проектами в области освоения лесов на территории Республики Коми, на которой были рассмотрены заявки на реализацию приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов от АО «Монди СЛПК» и ООО «СЛДК». ООО «ЖЛПК» - на выделение дополнительных лесных участков.

Исполнено в срок.

Контрольное событие 31:

Подготовлен информационно-аналитический материал о выполнении в 2018 году взятых на себя обязательств в рамках Соглашений о взаимодействии и сотрудничестве между Правительством Республики Коми с промышленными предприятиями легкой промышленности и машиностроения Республики Коми в 2019 году

Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми подготовлен информационно-аналитический материал о выполнении в 2018 году взятых на себя обязательств в рамках Соглашений о взаимодействии и сотрудничестве между Правительством Республики Коми с промышленными предприятиями легкой промышленности и машиностроения Республики Коми (ЗАО «Ухтинский экспериментально-механический завод», ООО «ПО Сыктывкарский металлообрабатывающий завод», ООО «Сосногорская швейная фабрика», ООО «Вильгортская сапоговаляльная фабрика», ОАО «Комитекс»).

Исполнено в срок.

Контрольное событие 49:

Актуализирована информация о формах государственной поддержки инвестиционных проектов на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) в Республике Коми в 2019 году

Информация о приеме заявок по новому продукту (займе от 10 до 250 млн. руб. по ставке 0% годовых), о новых возможностях некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" направлена **18 марта 2019 года** в администрации монопрофильных муниципальных образований Республики Коми с целью довести соответствующую информацию до предпринимателей моногорода. Кроме того, материалы размещены на сайте МОНОГОРОДА.РФ и на сайте Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми.

Исполнено в срок.

Контрольное событие 58:

Размещена информация на официальном сайте Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми сети "Интернет" о формах государственной поддержки институтов развития для применения на предприятиях Республики Коми

Информация о формах государственной поддержки институтов развития, в том числе о некоммерческой организации Республики Коми "Региональный фонд развития промышленности Республики Коми", для применения на предприятиях Республики Коми размещена информация на официальном сайте Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми в сети "Интернет", а также на Инвестиционном

портале Республики Коми. **В течение года** информация актуализируется и направляется в адрес предприятий.

Исполнено в срок.

Контрольное событие 66:

Актуализирован сводный перечень земельных участков, пригодных для формирования промышленных площадок на территории Республики Коми в 2019 году.

В 2019 году на основе мировой практики разработана обновленная форма паспорта инвестиционной (промышленной) площадки, которая высвобождена от труднодоступной и излишней информации, позволяет без особых проблем осуществить перевод на английский язык и снизить трудозатраты специалистов, в том числе при предоставлении информации иностранным инвесторам, институтам развития.

Информация о свободных инвестиционных (промышленных) площадках размещена на Инвестиционном портале Республики Коми на русском и английском языках **15 апреля 2019 года**. Кроме того, осуществлена интеграция с Инвестиционной картой Республики Коми, что позволяет визуализировать месторасположение площадок на картографической платформе.

Исполнено в срок.

Контрольное событие 72:

Актуализирована информация на сайте Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми о мерах господдержки субъектов технологических и индустриальных (промышленных) парков и кластеров в Республике Коми в 2019 году.

На официальном сайте Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми сети «Интернет» (<http://minprom.rkomi.ru>) размещена актуальная информация о мерах господдержки субъектов технологических и индустриальных (промышленных) парков и кластеров в Республике Коми.

Исполнено в срок.

Контрольное событие 83:

Размещена информация на сайте Министерства о мерах поддержки производителей российской промышленной продукции, направленным на повышение конкурентоспособности и увеличение объемов производства и ее дальнейшую реализацию в 2019 году.

На сайте Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми создан раздел «Государственная поддержка организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности» (<http://minprom.rkomi.ru/page/18943/>), а также «Формы поддержки институтов развития»

(<http://minprom.rkomi.ru/page/16862/>), где представлена информация о мерах поддержки производителей российской промышленной продукции, направленным на повышение конкурентоспособности и увеличение объемов производства и ее дальнейшую реализацию в 2019 году.

Исполнено в срок.

Контрольное событие 89:

Актуализация Государственной программы Республики Коми в соответствии с законодательством, изменениями объемов финансирования мероприятий государственной программы в 2019 году проведена

В 2019 году в Государственную программу Республики Коми «Развитие промышленности» внесены изменения Постановлениями Правительства РК от 15.02.2019 № 80 и 28.06.2019 N 315.

Исполнено в срок.

Контрольное событие 97:

Подготовлен отчет о реализации Государственной программы Республики Коми «Развитие промышленности» за 2018 год

Письмом № 02/964 от 07.03.2019 в адрес Министерства экономики Республики Коми, Министерства финансов Республики Коми и Контрольно-счетной палаты Республики Коми направлен итоговый отчет за 2018 год о ходе реализации и оценке эффективности Государственной программы Республики Коми «Развитие промышленности» за 2018 год.

Исполнено в срок.