

**Пояснение
к Мониторингу реализации
Государственной программы Республики Коми
«Развитие промышленности»
за I квартал 2020 года**

На **I квартал 2020** года запланировано 6 контрольных событий, выполнено – 6, 1 – позже установленного срока.

Контрольное событие 1-1. Выполнено в срок.

Подготовлены и направлены в УФНС по РК аналитические данные, необходимые для проведения мониторинга налоговых платежей по организациям топливно-энергетического комплекса и горнорудной промышленности Республики Коми

Подготовлены и направлены **19.03.2020** в УФНС по РК аналитические данные, необходимые для проведения мониторинга налоговых платежей по организациям топливно-энергетического комплекса и горнорудной промышленности Республики Коми.

Контрольное событие 2-1. Выполнено в полном объеме позже установленного срока 16.04.2020.

Подписаны (не менее 3) Соглашения и (или) Протоколы к ним о взаимовыгодном сотрудничестве между предприятиями топливно-энергетического комплекса и горнорудной промышленности Республики Коми и Минпромом Республики Коми (Правительством Республики Коми) в 2020 году

Подписаны Соглашения (Протоколы к ним) о взаимовыгодном сотрудничестве между:

АО «РУССКИЕ ТИТАНОВЫЕ РЕСУРСЫ» от 22.01.2020 № 7-р;

АО «РУССКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ» 17.02.2020 № 36-р;

ООО «Ухтинский завод строительных материалов» **16.04.2020** № 107-р.

Контрольное событие 7-1. Выполнено в срок.

Проведено заседание Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с приоритетными инвестиционными проектами в области освоения лесов на территории Республики Коми

Проведено заседание Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с приоритетными инвестиционными проектами в области освоения лесов на территории Республики Коми **04.03.2020** (протокол № 5). Вопрос: Рассмотрение заявки ООО «СЛДК» о реализации инвестиционного проекта в области освоения лесов «Модернизация «Сыктывкарского лесопильно-деревообрабатывающего комбината» в Республике Коми».

Контрольное событие 17-1. Выполнено в срок.

Актуализирована информация о формах государственной поддержки инвестиционных проектов на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Республики Коми, Арктической зоны Республики Коми

В целях информирования о ходе реализации проекта и оказания поддержки в привлечении потенциальных инвесторов в марте 2020 года в каталоге инвестиционных проектов и предложений Инвестиционного портала Республики Коми размещена информация о реализации инвестиционного проекта «Строительство комплекса малотоннажного завода по производству сжиженного природного газа мощностью 24 тонны в час на ТОСЭР «Емва» (<http://invest.rkomi.ru/invest>).

Контрольное событие 18-1. Выполнено в срок.

Размещена и актуализирована на постоянной основе на Инвестиционном портале Республики Коми, официальном сайте Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, нормативно-правовая и информационная база по вопросам осуществления деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях моногородов в 2020 году

Обеспечено размещение для использования потенциальными резидентами и инвесторами полной и актуальной нормативно–правовой и информационной базы по вопросам осуществления в 2020 году деятельности на территориях опережающего социально–экономического развития на территориях моногородов Республики Коми:

1. Инвестиционный портал Республики Коми: <http://invest.rkomi.ru/pages/44>, <http://invest.rkomi.ru/library>;
2. Официальный сайт Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми: <http://minprom.rkomi.ru/page/16771/>.

Актуализация размещенной информации осуществляется своевременно и на постоянной основе в течение года по факту внесения изменений в законодательную базу Республики Коми.

Контрольное событие 19-1. Выполнено в срок.

Соглашение о предоставлении в 2020 году субсидии местным бюджетам на нивелирование последствий ликвидации градообразующего предприятия в монопрофильных муниципальных образованиях Республики Коми заключено

Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми заключено соглашение № 1 от 31 января 2020 г. с Администрацией МО ГО «Инта» о предоставлении в 2020 году субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа «Инта» на нивелирование последствий

ликвидации градообразующего предприятия в монопрофильных муниципальных образованиях Республики Коми.