

**Пояснение  
к Мониторингу реализации  
Государственной программы Республики Коми  
«Развитие промышленности»  
за I полугодие 2020 года**

На I полугодие 2020 года запланировано 11 контрольных событий, выполнено – 9, 1 – позже установленного срока, 1 – не выполнено.

*Контрольное событие 1-1. Выполнено в срок.*

*Подготовлены и направлены в УФНС по РК аналитические данные, необходимые для проведения мониторинга налоговых платежей по организациям топливно-энергетического комплекса и горнорудной промышленности Республики Коми*

Подготовлены и направлены **19.03.2020** в УФНС по РК аналитические данные, необходимые для проведения мониторинга налоговых платежей по организациям топливно-энергетического комплекса и горнорудной промышленности Республики Коми.

*Контрольное событие 2-1. Выполнено в полном объеме позже установленного срока 16.04.2020.*

*Подписаны (не менее 3) Соглашения и (или) Протоколы к ним о взаимовыгодном сотрудничестве между предприятиями топливно-энергетического комплекса и горнорудной промышленности Республики Коми и Минпромом Республики Коми (Правительством Республики Коми) в 2020 году*

Подписаны Соглашения (Протоколы к ним) о взаимовыгодном сотрудничестве между:

АО «РУССКИЕ ТИТАНОВЫЕ РЕСУРСЫ» от 22.01.2020 № 7-р;

АО «РУССКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ» 17.02.2020 № 36-р;

ООО «Ухтинский завод строительных материалов» **16.04.2020** № 107-р.

*Контрольное событие 3-1. Выполнено в срок.*

*Проведено (не менее 2) совещание, заседание комиссии, встреча, направленная на совместное решение социально-экономических проблем промышленных предприятий топливно-энергетического комплекса и горнорудной промышленности Республики Коми*

В регионе утвержден План первоочередных мероприятий (действий) по поддержке экономики Республики Коми в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, который при необходимости дополняется новыми мерами поддержки с учетом предложений предпринимательского сообщества Республики Коми. Взаимодействие с организациями осуществляется в оперативном режиме в целях своевременного принятия необходимых мер по их поддержке.

При Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми создан ведомственный оперативный штаб, а также четыре отраслевых — по

основным направлениям деятельности министерства, в том числе отраслевой штаб Республики Коми по топливно-энергетическому комплексу и промышленности строительных материалов (далее – Штаб). В целях координации деятельности по решению вопросов, связанных с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции и выявления негативных тенденций в работе предприятий, в том числе включенных в Перечень системообразующих организаций, проведены заседания Штаба: **10.04.2020** и **27.05.2020**. По итогам проведенных заседаний Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми организованы личные встречи Врио Главы Республики Коми Уйба В.В. с предприятиями для проработки вопросов по оказанию необходимых мер по их поддержке.

*Контрольное событие 7-1. Выполнено в срок.*

*Проведено заседание Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с приоритетными инвестиционными проектами в области освоения лесов на территории Республики Коми*

Проведено заседание Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с приоритетными инвестиционными проектами в области освоения лесов на территории Республики Коми **04.03.2020** (протокол № 5). Вопрос: Рассмотрение заявки ООО «СЛДК» о реализации инвестиционного проекта в области освоения лесов «Модернизация «Сыктывкарского лесопильно-древеснообрабатывающего комбината» в Республике Коми».

*Контрольное событие 10-1. Выполнено в срок.*

*Размещены в установленном порядке в средствах массовой информации и на сайтах органов исполнительной власти Республики Коми информационные материалы о видах выпускаемой продукции предприятиями легкой промышленности и машиностроения*

Размещены на сайте Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми информационные материалы о видах выпускаемой продукции предприятиями легкой промышленности и машиностроения, в т.ч. производстве средств индивидуальной защиты в Республике Коми <http://minprom.rkomi.ru/page/13611/>, <http://minprom.rkomi.ru/page/13612/>.

*Контрольное событие 12-1. Не выполнено в срок.*

*Проведена презентация мобильной экспозиции «Биоэнергетика в Республике Коми» (баннеры) в рамках специализированной выставки «ЛЕСПРОМ – 2020» в Сыктывкаре*

Проведение презентации мобильной экспозиции «Биоэнергетика в Республике Коми» (баннеры) в рамках специализированной выставки «ЛЕСПРОМ – 2020» в Сыктывкаре не состоялось в срок в связи с введением с 16 марта 2020 г. на территории Республики Коми режима функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID)» и Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В настоящий момент Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми совместно с Торгово-промышленной палатой Республики Коми прорабатывается вопрос о возможности проведения мероприятия в заочной форме ориентировочно в 4 квартале 2020 года.

*Контрольное событие 14-1. Выполнено в срок.*

*Информационный материал о научных разработках, передовых технологиях в отраслях промышленности субъектов Российской Федерации размещен на официальном сайте Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми для применения на предприятиях Республики Коми*

Размещена на официальном сайте Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми в разделе «Инновации» — «База данных инновационных проектов» (<http://minprom.rkomi.ru/page/16830/>) с целью информирования о научных разработках, передовых технологиях в отраслях промышленности Республики Коми граждан, потенциальных заинтересованных лиц, инвесторов.

Дополнительно, на основе вышеуказанной информации осуществляется выборка проектов и размещается на Инвестиционном портале Республики Коми в разделе «Проекты» — «Инновационные проекты» (<http://invest.rkomi.ru/innovation>) с целью продвижения (на русском и английском языке) потенциальным инвесторам, поиска финансирования.

*Контрольное событие 15-1. Выполнено в срок.*

*Сформирован перечень площадок для создания промышленного технопарка, индустриального (промышленного) парка и их потенциальных резидентов*

Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми 13.02.2020 сделан запрос в адрес администрации муниципальных образований Республики с просьбой проанализировать имеющиеся площадки, расположенные на территории муниципального образования, и представить в адрес Министерства перечень потенциальных площадок, соответствующих требованиям Приказа Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125 «Об утверждении Требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

По итогам анализа документов **02.04.2020** сформирован перечень потенциальных площадок для создания промышленного технопарка, индустриального (промышленного) парка.

Перечень размещен на официальном сайте Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми <http://minprom.rkomi.ru/page/19937/>.

*Контрольное событие 17-1. Выполнено в срок.*

*Актуализирована информация о формах государственной поддержки инвестиционных проектов на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Республики Коми, Арктической зоны Республики Коми*

В целях информирования о ходе реализации проекта и оказания поддержки в привлечении потенциальных инвесторов в марте 2020 года в каталоге инвестиционных проектов и предложений Инвестиционного портала Республики Коми размещена информация о реализации инвестиционного проекта «Строительство комплекса малотоннажного завода по производству сжиженного природного газа мощностью 24 тонны в час на ТЭСЭР «Емва» (<http://invest.rkomi.ru/invest>).

*Контрольное событие 18-1. Выполнено в срок.*

*Размещена и актуализирована на постоянной основе на Инвестиционном портале Республики Коми, официальном сайте Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, нормативно-правовая и информационная база по вопросам осуществления деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях моногородов в 2020 году*

Обеспечено размещение для использования потенциальными резидентами и инвесторами полной и актуальной нормативно-правовой и информационной базы по вопросам осуществления в 2020 году деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития на территориях моногородов Республики Коми:

1. Инвестиционный портал Республики Коми: <http://invest.rkomi.ru/pages/44>, <http://invest.rkomi.ru/library>;

2. Официальный сайт Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми: <http://minprom.rkomi.ru/page/16771/>.

Актуализация размещенной информации осуществляется своевременно и на постоянной основе в течение года по факту внесения изменений в законодательную базу Республики Коми.

*Контрольное событие 19-1. Выполнено в срок.*

*Соглашение о предоставлении в 2020 году субсидии местным бюджетам на нивелирование последствий ликвидации градообразующего предприятия в монопрофильных муниципальных образованиях Республики Коми заключено*

Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми заключено соглашение № 1 от 31 января 2020 г. с Администрацией МО ГО «Инта» о

предоставлении в 2020 году субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа «Инта» на нивелирование последствий ликвидации градообразующего предприятия в монопрофильных муниципальных образованиях Республики Коми.